
PLENO

SESIÓN 12                           DÍA 25 DE AGOSTO DE 2009

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Haro, siendo las nueve horas del día veinticinco 
de Agosto de dos mil nueve, se reúnen bajo la Presidencia 
del Señor Alcalde Don Patricio Capellán Hervías, la Señora 
Concejal  Doña  Maria  Yolanda  Garcia  Gamarra,  el  Señor 
Concejal  Don  Jesus  Rioja  Cantabrana,  la  Señora  Concejal 
Doña  Susana  Garcia  Labiano,  el  Señor  Concejal  Don  Lucas 
Jesús Salazar Fernández, el Señor Concejal Don José Ignacio 
Asenjo  Cámara,  el  Señor  Concejal  Don  Pedro  Rodriguez 
Alutiz, el Señor Concejal Don Jose Mario Fernandez Montoya, 
el Señor Concejal Don Jose Luis Gonzalez Sanchez, la Señora 
Concejal  Doña  Maria  Angeles  Garcia  Blasco,  la  Señora 
Concejal Doña Natalia Olarte Gamarra, el Señor Concejal Don 
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José Ángel Cámara Espiga, la Señora Concejal Doña Susana 
Tubia Pita, la Señora Concejal Doña Lydia Teresa Arrieta 
Vargas,  el  Señor  Concejal  Don  Luis  Francisco  Salazar 
González,  la  Señora  Secretaria  General  Doña  Mª  Mercedes 
González Martínez, al objeto de celebrar sesión ordinaria 
de Pleno.

Justifican su ausencia la Señora Concejal Doña Diana 
María Mata Cuadrado, el Señor Concejal Don Andres Malfaz 
Prieto,  el  Señor  Interventor  Accidental  Don  José  Luis 
Varona Martín.

1.-  LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS 
ACTASDE LAS SESIONES DE 30 DE JUNIO DE 2009 Y 31 DE JULIO 
DE 2009

Declarada  abierta  la  sesión  por  el  Sr.  Alcalde  y 
entrando en el Orden del Día, manifestó que, como todos los 
asistentes tenían ya conocimiento del borrador de las actas 
de las sesiones de 30 de junio de 2009 y 31 de julio de 
2009,  no  se  procedía  a  su  lectura,  siendo  las  mismas 
aprobadas por unanimidad de los presentes.

2.-  SEGREGACIÓN DE PARTE DE LOS LOCALES SITOS EN PLANTA 
BAJA Y PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE SANCHEZ 
DEL  RÍO  Nº11(ANTES  7)CALIFICADOS  DE  DOMINIO  PÚBLICO, 
SERVICIO  PÚBLICO,  PARA  SU  POSTERIOR  DESAFECTACIÓN  Y 
ENAJENACIÓN  A  LA  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  DE  DICHO 
EDIFICIO.

Antes de empezar con el debate del presente punto del 
Orden  del  día,  se  ausentan  del  salón  de  plenos  el  Sr. 
Alcalde  y  el  Sr.  Rioja,  por  deber  legal  de  abstención, 
pasando a presidir el Pleno el Primer Teniente de Alcalde, 
Sr. Asenjo.
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La Sra. Secretaria procede a dar lectura al contenido 
de la propuesta. 

A continuación se abre el turno de intervenciones.

Sr. Rodríguez: Comenta que esta petición ya se ha dado 
en  anteriores  ocasiones,  y  se  trata  de  que  en  una  casa 
antigua  el  ascensor  llegue  a  la  calle,  y  que  como  ya 
votaron  a  favor  en  la  Comisión  de  Hacienda,  también  lo 
harán ahora, pero con las siguientes matizaciones como ya 
se  dijo  en  aquella:  En  primer  lugar  que  se  apoye  toda 
solicitud  de  eliminación  de  barreras  arquitectónicas;  en 
segundo lugar que se trabaje en dicha eliminación tanto en 
edificios  públicos  como  privados,  y  en  tercer  lugar  que 
esto  sirva  de  precedente  con  independencia  de  quién  o 
quienes vivan en ella. 

Sr.  Presidente:  Dice  que  le  repite  lo  que  ya  le 
respondió en la Comisión de Hacienda, que se hará siempre y 
cuando no se estropee la lonja como es este el caso, o cómo 
ha sucedido en Servicios Sociales que un particular le ha 
cedido gratuitamente el terreno al Ayuntamiento. 

Finalizado  el  debate  se  pasa  a  la  votación  de  la 
propuesta,  la  cual  es  aprobada  por  unanimidad  de  los 
presentes.

Dada cuenta de que el Ayuntamiento es propietario de 
la siguiente finca, con la naturaleza de bien de dominio 
público  ,servicio  público:  "Local  comercial  ubicado  en 
planta baja y sótano, con una superficie util en planta 
baja  de  cuatrocientos  quince  metros  y  noventa  y  seis 
decimetros cuadrados y en sotano de quinientos cincuenta y 
dos  metros  y  veintiseis  decimetros  cuadrados;  la  planta 
baja  tiene  puestos  a  la  calle  Sanchez  del  Rio  y  a  la 
Travesía  de  las  Siervas  de  Jesús;  al  sotano  se  accede 
mediante una escalera que arranca de la planta baja. Los 
linderos son los generales del edificio en cuanto al sótano 
y también respecto a la planta baja, si bien está limitada 
por derecha entrando-desde la calle Sanchez del Rio-con el 
portal  número  siete  (hoy  11)  y  hueco  de  escaleras;  e 
izquierda entrando -desde la Travesía- con el portal número 
cuatro  y  hueco  de  escaleras.  No  existe  una  propia 
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distribución interior de este local pero están construidos 
los  huecos  o  departamentos  para  los  diversos  puestos  de 
venta  y  servicios  laterales  como  aseos  y  depósitos  de 
basuras. Su cuota de participación en el valor total del 
edificio es de veintiun enteros por ciento”  
Cargas:  No  constan.  Inscrita  al  Tomo  1.595,  Libro  206, 
folio 72, finca nº 17,946". 
Titularidad: Adjudicada al Ayuntamiento de Haro, en pleno 
dominio por declaración de obra nueva y división horizontal 
del bloque residencial situado en esta ciudad y su calle de 
Sanchez del Rio señalada con el número siete (hoy 11).Está 
inscrita en el Inventario de Bienes de la Corporación, como 
elemento  nº  1  página  228  Epígrafe  INMUEBLES  Y  VIAS 
PÚBLICAS,  Subepígrafe  CONSTRUCCIONES  COMERCIALES;  con  la 
calificación  de  Dominio  Público,Servicio  Público  con 
destino  Mercado  Municipal.  Referencia  Catastral  nº 
2840103WN1124S0001LF.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  con  fecha  28  de 
agosto  de  2007  por  D.  Emigdio  Villanueva  Zalabardo,  en 
calidad de Presidente de la Comunidad de Propietarios del 
edificio sito en la Calle Hermanos Sánchez del Rio número 
11 (antes 7), de esta Ciudad de Haro, en el que solicita la 
adquisición  de  parte  del  Local  comercial  sito  en  planta 
baja y sótano de dicho edificio, propiedad municipal, al 
objeto de bajar el ascensor a la cota del portal, debido al 
promedio  de  edad  de  la  mayoría  de  los  propietarios  que 
residen en el edificio y que supera los setenta años, y así 
eliminar barreras arquitectónicas.

Vistos Informes emitidos por el Arquitecto Municipal, 
Sr. Llona, el 10 de septiembre de 2007 y el 21 de enero de 
2008. 

Visto Informe emitido por la Secretaria General de la 
Corporación de fecha 6 de febrero de 2008, en la que se 
señala la oportunidad y legalidad de lo propuesto, y se 
requiere al solicitante la subsanación de la solicitud.

Vistos  escrito  de  subsanación  de  la  solicitud 
presentado por D. Emigdio Villanueva Zalabardo en fechas 4 
de agosto de 2008 y 23 de julio de 2009, en el que se 
recoge el acuerdo, adoptado con las mayorías requeridas en 
los  arts.  12  y  17.1  de  la  Ley  49/1960  de  Propiedad 
Horizontal,  de  adquisición  de  la  porción  de  terreno  de 
catorce  metros  cuadrados  con  noventa  y  siete  decímetros 
cuadrados en planta primera y cuatro metros cuadrados en 
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planta sótano y una reducción de altura libre en planta 
Sótano de veintiun metros con treinta decimetros cuadrados, 
por un importe de veintidos mil quinientos treinta euros, 
según la valoración determinada por el arquitecto municipal 
en su Informe, y distribución de las nuevas superficies y 
cuotas correspondientes a la división horizontal.

Habida  cuenta  de  la  conveniencia  de  segregar  del 
citado local la porción correspondiente a la superficie a 
enajenar, previa desafectación del dominio público, para su 
agrupación a los elementos comunes del edificio, quedando 
el  resto  de  finca  matriz  con  la  calificación  que  ahora 
tiene.

Visto Informe del Arquitecto Municipal de fecha 27 de 
julio de 2009.

Visto Informe de la Secretaria de la Corporación de 
fecha 6 de agosto de 2009.

Visto dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Patrimonio de fecha 13 de agosto de 2009.

El  Pleno,por  unanimidad  de  los  presentes  -con  la 
abstención legal del Sr. Alcalde y el Sr. Rioja-, acuerda:

1).- Segregar de la finca propiedad del Ayuntamiento, 
inscrita en el Registro de la Propiedad, al Tomo 1.595, 
Libro 206, folio 72, finca nº 17.946, y en el Inventario 
Municipal de Bienes, con el nº 1 página 228, de 415,96 m2 
en planta baja y 552,26 m2 en planta sótano, las porciones 
que  se  describen  a  continuación,  de  conformidad  con  el 
plano que consta en el expediente.

a).- Finca Segregada en el Local Comercial sito 
en la calle Sanchez del Rio nº11 (antes 7):
 "Local comercial, en el término municipal de Haro-La 
Rioja-,  ubicado  en  planta  baja  y  sótano;  tiene  una 
superficie  de  14,97  m2  en  planta  baja  y  4  metros 
cuadrados en planta sótano.  Linderos: Frente resto de 
finca  matriz  ;Espalda  hueco  de  escaleras  y  foso  de 
ascensor;  Izquierda  resto  de  finca  matriz; 
Derecha,portal  número  11  (antes  7)  y  hueco  de 
escaleras.  Cargas:  No  constan".Titularidad: 
Ayuntamiento de Haro, en pleno dominio, por escritura 
de declaración de obra nueva y división horizontal del 
edificio de su situación.”
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2).-  La  finca  matriz  resto  queda  descrita  de  la 
siguiente forma: "Local comercial en planta baja y sótano, 
en el término municipal de Haro-La Rioja-,sito en la calle 
Sanchez  del  Rio  nº  11  (antes  7),  con  una  superficie  de 
400,99 m2 en planta baja y 548,26 m2 en plana sótano; la 
planta baja tiene puestos a la calle Sanchez del Rio y a la 
Travesía  de  las  Siervas  de  Jesús,  al  sótano  se  accede 
mediante  una  escalera  que  arranca  de  la  planta  baja.Los 
linderos son los generales del edificio y finca segregada 
en cuanto al sótano y también respecto a la planta baja, si 
bien  está  limitada  por  derecha  entrando-desde  la  calle 
Sanchez  del  Rio-  con  la  finca  segregada  y  portal  nº  11 
(antes 7) y hueco de escaleras; a izquierda entrando- desde 
la  Travesía-con  el  portal  número  cuatro  y  hueco  de 
escaleras; Frente, calle Sanchez del Rio; Espalda, Travesía 
Siervas de Jesús. 
Cargas:  No  constan.  Inscrita  al  Tomo  1.595,  Libro  206, 
folio 72, finca nº 17.946". Está inscrita en el Inventario 
de Bienes de la Corporación, como elemento nº 1 página 228. 
Referencia  catastral  número  2840103WN1124S0001LF. 
Titularidad: Adjudicada al Ayuntamiento de Haro, en pleno 
dominio por declaración de obra nueva y división horizontal 
del bloque residencial situado en esta ciudad y su calle de 
Sanchez del Rio señalada con el número siete (hoy 11)de 
Haro.

3).- Facultar al Primer Teniente de Alcalde, D. Jose 
Ignacio  Asenjo  Cámara,  por  deber  de  abstención  del  Sr. 
Alcalde,  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

4).-  Efectuar  las  anotaciones  oportunas  en  el 
Inventario Municipal de Bienes.

5).- Solicitar al Registrador de la Propiedad de Haro, 
la  inscripción  registral  correspondiente  derivada  de  la 
presente  segregación,  para  lo  cual  se  adjuntará 
certificación  del  Inventario  de  Bienes  de  las  fincas 
resultantes y copia del documento técnico de segregación.
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3.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LOCAL COMERCIAL 
SITO EN CALLE SANCHEZ DEL RIO Nº11(ANTES 7) CALIFICADO DE 
BIEN  DE  DOMINIO  PÚBLICO  ADSCRITO  AL  SERVICO  PÚBLICO  DE 
MERCADO ,Y DECLARACIÓN DE PARCELA SOBRANTE .

Continúan ausentes del Pleno el Sr. Alcalde y el Sr. 
Rioja, presidiendo la sesión el Primer teniente de Alcalde, 
Sr. Asenjo.

La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
propuesta.

No  abriéndose  debate  se  pasa  a  la  votación  de  la 
propuesta,  la  cual  es  aprobada  por  unanimidad  de  los 
presentes.

Dada cuenta de que el Ayuntamiento es propietario de 
la siguiente finca, con la naturaleza de bien de dominio 
público,  servicio  público:  "Local  comercial  ubicado  en 
planta baja y sótano, con una superficie util en planta 
baja  de  cuatrocientos  quince  metros  y  noventa  y  seis 
decimetros cuadrados y en sotano de quinientos cincuenta y 
dos  metros  y  veintiseis  decimetros  cuadrados;  la  planta 
baja  tiene  puestos  a  la  calle  Sanchez  del  Rio  y  a  la 
Travesía  de  las  Siervas  de  Jesús;  al  sotano  se  accede 
mediante una escalera que arranca de la planta baja. Los 
linderos son los generales del edificio en cuanto al sótano 
y también respecto a la planta baja, si bien está limitada 
por derecha entrando-desde la calle Sanchez del Rio-con el 
portal  número  siete  (hoy  11)  y  hueco  de  escaleras;  e 
izquierda entrando -desde la Travesía- con el portal número 
cuatro  y  hueco  de  escaleras.  No  existe  una  propia 
distribución interior de este local pero están construidos 
los  huecos  o  departamentos  para  los  diversos  puestos  de 
venta  y  servicios  laterales  como  aseos  y  depósitos  de 
basuras. Su cuota de participación en el valor total del 
edificio es de veintiun enteros por ciento”  
Cargas:  No  constan.  Inscrita  al  Tomo  1.595,  Libro  206, 
folio 72, finca nº 17,946". 
Titularidad: Adjudicada al Ayuntamiento de Haro, en pleno 
dominio por declaración de obra nueva y división horizontal 
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del bloque residencial situado en esta ciudad y su calle de 
Sanchez del Rio señalada con el número siete (hoy 11).Está 
inscrita en el Inventario de Bienes de la Corporación, como 
elemento nº 1 página 228 Epígrafe INMUEBLES Y VIAS PÚBLICAS 
,  Subepígrafe  CONSTRUCCIONES  COMERCIALES;  con  la 
calificación  de  Dominio  Público,Servicio  Público  con 
destino  Mercado  Municipal.Referencia  Catastral  nº 
2840103WN1124S0001LF.

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  con  fecha  28  de 
agosto  de  2007  por  D.  Emigdio  Villanueva  Zalabardo,  en 
calidad de Presidente de la Comunidad de Propietarios del 
edificio sito en la Calle Hermanos Sánchez del Rio número 
11 (antes 7), de esta Ciudad de Haro, en el que solicita la 
adquisición  de  parte  del  Local  comercial  sito  en  planta 
baja y sótano de dicho edificio, propiedad municipal, al 
objeto de bajar el ascensor a la cota del portal, debido al 
promedio  de  edad  de  la  mayoría  de  los  propietarios  que 
residen en el edificio y que supera los setenta años, y así 
eliminar barreras arquitectónicas.

Vistos Informes emitidos por el Arquitecto Municipal, 
Sr. Llona, el 10 de septiembre de 2007 y el 21 de enero de 
2008. 

Visto Informe emitido por la Secretaria General de la 
Corporación de fecha 6 de febrero de 2008, en la que se 
señala la oportunidad y legalidad de lo propuesto, y se 
requiere al solicitante la subsanación de la solicitud.

Vistos  escrito  de  subsanación  de  la  solicitud 
presentado por D. Emigdio Villanueva Zalabardo en fechas 4 
de agosto de 2008 y 23 de julio de 2009, en el que se 
recoge el acuerdo, adoptado con las mayorías requeridas en 
los  arts.  12  y  17.1  de  la  Ley  49/1960  de  Propiedad 
Horizontal,  de  adquisición  de  la  porción  de  terreno  de 
catorce metros con noventa y siete decimetros cuadrados en 
planta primera y cuatro metros cuadrados en planta sótano y 
una reducción de altura libre en planta Sótano de veintiun 
metros con treinta decimetros cuadrados, por un importe de 
veintidos mil quinientos treinta euros, según la valoración 
determinada por el arquitecto municipal en su Informe, y 
distribución  de  las  nuevas  superficies  y  cuotas 
correspondientes a la división horizontal.

Habida cuenta del acuerdo plenario, adoptado en esta 
misma sesión, de segregación de parcela correspondiente a 
la porción de terreno descrita en el párrafo anterior. 
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Visto Informe del Arquitecto Municipal de fecha 27 de 
julio de 2009.

Visto Informe de la Secretaria de la Corporación de 
fecha 6 de agosto de 2009.

Dada  cuenta  de  la  calificación  de  dominio  público 
municipal de la porción de finca segregada que se describe 
a continuación, afectadados al servicio público de mercado:

"Local comercial, en el término municipal de Haro-La 
Rioja-,  ubicado  en  planta  baja  y  sótano;  tiene  una 
superficie de 14,97 m2 en planta baja y 4 metros cuadrados 
en planta sótano.  Linderos: Frente resto de finca matriz 
;Espalda hueco de escaleras y foso de ascensor; Izquierda 
resto de finca matriz; Derecha,portal número 11 (antes 7) y 
hueco  de  escaleras.  Cargas:  No  constan".Titularidad: 
Ayuntamiento de Haro, en pleno dominio, por escritura de 
declaración  de  obra  nueva  y  división  horizontal  del 
edificio de su situación.”

Habida  cuenta  de  la  conveniencia  y  oportunidad  de 
desafectar del uso público y su calificación como parcela 
sobrante de la citada finca segregada dado que la misma 
resulta  actualmente  inútil  a  dicho  uso  público  y  este 
trámite resulta necesario como requisito previo a la venta 
directa al colindante.

Visto dictámen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Patrimonio de fecha 13 de agosto de 2009.

Vistos los arts. 47.2, n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 
de  Abril,  modificada  por  las  Leyes  11/99  y  57/03,  el 
artículo 74 del R.D.L. 781/1986, de 18 de Abril y 7 y 8 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

El  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes  -con  la 
abstención legal del Sr. Alcalde y el Sr. Rioja-, y por 
tanto con el quórum exigido por el art. 47.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, modificada por la Ley 57/03 acuerda:

1).-  Aprobar  inicialmente  la  desafectación  del  uso 
público  de  la  porción  de  local  comercial,  más  arriba 
descrita,  propiedad  de  este  Ayuntamiento,  para  pasar  a 
tener la calificación de bien patrimonial con declaración 
de parcela sobrante.

2).- Exponer al público el expediente por plazo de un 
mes, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de 
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la Rioja y Tablón de Edictos de la Corporación, a fin de 
que  durante  el  indicado  plazo  puedan  formularse  las 
alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas que, 
de producirse serán resueltas por este Pleno. No obstante, 
de  no  producirse  reclamaciones,  el  presente  acuerdo  se 
elevará  automáticamente  a  definitivo,  sin  necesidad  de 
adoptar otro posterior.

3).- Comunicar el presente acuerdo, junto con copia 
del expediente completo a la Dirección General de Política 
Local para su toma de conocimiento.

4).-  Elevado  a  definitivo  el  presente  acuerdo  se 
efectuarán las anotaciones oportunas en el Inventario de 
Bienes de la Corporación.

4.-  INICIACIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, DE UN PRÉSTAMO A 
LARGO  PLAZO  CON  DESTINO  A  FINANCIAR  PARCIALMENTE 
INVERSIONES PREVISTAS PARA EL AÑO 2009

En este momento se reincorporan a la sesión el Sr. 
Rioja y el Sr. Alcalde, pasando nuevamente a presidir la 
sesión.

La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
propuesta.

A continuación se abre el turno de intervenciones.
Sr.  Rodriguez:  Manifiesta  que  no  entrarán  en  las 

condiciones del préstamos, sino en la esencia misma de la 
petición.  Recuerda  que  se  trata  del  préstamos  que  se 
preveía en el presupuesto ya aprobado, y considera que esta 
debería ser una medida excepcional y darse en casos muy 
concretos,  criticando  que  el  equipo  de  gobierno  lo  haya 
convertido en fuente de ingresos, por lo que hay que pagar 
intereses, y que supone casi el ocho por ciento de todo el 
presupuesto.  Continúa  señalando  que  si  bien  en  cantidad 
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absoluta en menos a del año pasado que esra de un millón 
trescientos, en relación al global del presupuesto es al 
alza, con lo cual lo que supone es que cada vez hay que 
pedir  más  porque  sino  no  llega.  En  este  año  seguro  que 
culparán a la crisis, pero pregunta cuál ha sido el motivo 
en  años  anteriores,  considera  que  se  han  tirado  por  la 
borda  los  buenos  años  y  acusa  al  equipo  de  gobierno  de 
haberse endeudado cada vez más, lo cual entiende que es 
debido  o  bien  a  que  se  vive  por  encima  de  las 
posibilidades, o no se sabe administrar lo cual considera 
aún peor. Cree que se han metido en una espiral en que lo 
que se hace es engordar más la bola porque sin préstamo no 
se  podrían  llegar  a  hacer  frente  a  los  gastos  que  se 
presupuestan.

Sr. Asenjo: Recuerda que ya estaba contemplado en el 
presupuesto,  y  que  se  empleará  para  inversiones,  porque 
sino con esta crisis habría cantidad de cosas que no se 
podrían hacer. Señala que al amortizarse mucha deuda, la 
deuda total del Ayuntamiento se reduce muchísimo, y que es 
la forma forma más usual de mantener liquidez tanto en la 
empresa privada como en la Administración Pública.

Sr.  Rodriguez:  Considera  que  si  el  presupuesto  se 
equilibrara  de  otra  manera  y  en  el  gasto  corriente  se 
actuase  como  se  debe,  adelgazando  su  cuantía,  se  podría 
trasladar a inversiones ese ahorro y el prestamo sería muy 
pequeño. Reitera que si bien la cantidad es menor que el 
año pasado, puesto que se incrementa la deuda, ya que en 
dos mil siete con un presupuesto de diecinueve millones se 
pidió un millón trescientas mil, lo mismo en dos mil ocho, 
lo  que  suponía  un  siete  por  ciente  del  total 
aproximadamente, pero en dos mil nueve con un presupuesto 
tres millones inferior, sólo se rebaja el préstamo en cien 
mil euros, lo cual supone un peso sobre este de un ocho por 
ciento, y por tanto la deuda crece del orden del quince por 
ciento, y que entiende que aunque podría ser mayor, debería 
rebajarse. 

Sr.  Asenjo:  Señala  que  no  se  puede  hacer  lo  que 
propone  porque  se  está  recaudando  muchísimo  menos  y  el 
Partido  Popular  tiene  unos  compromisos  en  el  programa 
electoral  y  sólo  pueden  hacerlo  con  préstamos  y 
subvenciones.  Finaliza  su  intervención  recordando  que  la 
deuda total con la amortización que se va a realizar se 
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reduce en cuatrocientos mil euros, ya que se amortizan un 
millón seiscientas mil y se pide un millón doscientas mil.

Sr. Rodriguez: Le responde que sobre intereses mayores 
y lo cierto es que en porcentajes totales se pide más. 

Sr. Asenjo: Manifiesta que sube la deuda porque los 
ingresos han bajado debido a la crisis. 

Sr. Alcalde: Dice que le parece una barbaridad decir 
que el Ayuntamiento vive por encima de sus posibilidades, 
cuándo para darles el préstamo lo primero que piden es que 
se  pueda  devolver  el  crédito,  en  cuanto  a  que  no  saben 
gobernar,  cree  que  es  pura  demagogia,  y  que  están  muy 
equivocados, menos mal que las matemáticas dan claramente 
qué es lo que se puede o no se puede hacer. 

Finalizado  el  debate  se  pasa  a  la  votación  de  la 
propuesta.
 Votaron  a  favor  las  Sras.  Arrieta,  García  Blasco, 
Olarte y Tubía, el Sr. Alcalde y los Srs. Asenjo, Cámara, 
González y Rioja; y en contra las Sras. García Gamarra y 
García Labiano, y los Srs. Rodriguez, Fernández, Salazar 
González y Salazar Fernández. 

Por lo tanto, queda aprobada la propuesta por 9 votos 
a favor y 6 en contra, en los siguientes términos:  

Dada cuenta de la propuesta de la Alcaldía de fecha 10 
de agosto de 2009, en la que se informa la conveniencia de 
contratar un préstamo a largo plazo con destino a financiar 
parcialmente  inversiones  (obras,  servicios  y  suministros) 
incluidas en el capítulo VI del Presupuesto General para 
2.009, por un importe de 1.200.000 euros.

Visto el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 
particulares  redactado  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales.

Visto el Informe de Secretaría, en el que se señala 
que,  el  presente  contrato  puede  ser  adjudicado  por 
procedimiento negociado con publicidad.

Visto el Informe de Intervención, en el que se señala 
que existe consignación presupuestaria para los intereses 
previstos  en  la  partida  nº  01100.310.99  del  Presupuesto 
Municipal.
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Visto el Dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
de Economía, Hacienda y Patrimonio de fecha 13 de agosto de 
2009.

Visto el art. 22.2 m) de la Ley 7/85 reguladora de las 
Bases  de  Régimen  Local  modificada  por  la  ley  11/1999  y 
57/2003, así como el art. 52.2 del R.D.L 2/2004, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales.

El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:

1).-  Incoar  expediente  de  contratación  de  lo 
anteriormente  expuesto  por  procedimiento  negociado,  con 
publicidad, por un presupuesto del contrato, es decir, los 
intereses previstos, de  24.000 euros el primer año, y para 
sucesivos, una décima parte menos cada año.

 2).-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Económico-
Administrativas Particulares que han de regir la presente 
contratación, por el procedimiento negociado con publicidad.

3).- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de La Rioja y Perfil del Contratante, durante el 
plazo de 35 días naturales.

4).- Consultar al menos con tres entidades financieras 
especializadas para que presenten su mejor oferta.

5.-  SOLICITUD DE LUIS MARTÍNEZ BENITO S.A. DE SUSTITUCIÓN 
DE  LA  FIANZA  DEFINITIVA  DEPOSITADA  EN  GARANTÍA  DE  LA 
"ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL CON DESTINO 
A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (PARCELA 
K-6 DEL S.1.3), POR OTRA DEL 50%
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La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
propuesta.

No  abriéndose  debate  se  pasa  a  la  votación  de  la 
misma, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.

Dada cuenta de la instancia presentada por la empresa 
Luis Martínez Benito S.A., en la que solicita sustitución 
del  aval  de  77.113,87  euros  depositado  en  concepto  de 
garantía  definitiva  del  expediente  de  "Enajenación  de 
parcelas de propiedad municipal con destino a construcción 
de  viviendas  de  protección  oficial  (K6  del  S.1.3)",  por 
otro  reducido  en  un  50%  según  establece  el  Pliego  de 
Condiciones, ascendiendo a 38.556,94 euros.

Habida cuenta que según establece la cláusula 32 del 
Pliego de Condiciones que rige la presente enajenación, la 
fianza  definitiva  se  devolverá  una  vez  transcurrido  el 
plazo  de  tres  años,  contado  desde  la  obtención  de  la 
licencia de primera ocupación de la edificación realizada 
en la parcela y que una vez obtenida la expresada licencia, 
podrá reducirse la fianza al 50% siempre que no existan 
responsabilidades pendientes.

Visto el informe del Arquitecto Municipal D. Eduardo 
Llona Manzanedo de fecha 27 de julio de 2009, en el que 
indica  que  la  licencia  de  primera  ocupación  de  las 
viviendas edificadas en la parcela citada ha sido concedida 
en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2009, no 
existiendo  responsabilidades  pendientes  por  parte  del 
contratista.

Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
de Obras, Urbanismo y Vivienda de fecha 24 de agosto de 
2009.

El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:

1).- Autorizar a la empresa Luis Martínez Benito S.A. 
a  depositar  un  aval  por  importe  de  38.556,94  euros  en 
sustitución del depositado por importe de 77.113,87 euros, 
en garantía de la enajenación de la parcela citada.
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2).- Dar traslado del presente acuerdo al departamento 
de Intervención y Tesorería a los efectos oportunos. 

6.- INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO E INCAUTACIÓN PARCIAL DE LA 
GARANTÍA A URAZCA CONSTRUCCIONES, EMPRESA ADJUDICATARIA DE 
LA OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE PISCINA CUBIERTA EN LA ZONA 
DEPORTIVA EL MAZO"

La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
propuesta.

A continuación se abre el turno de intervenciones.

Sr. Rodríguez: Respecto al punto anterior dice que le 
gustaría que no se pusieran en su boca palabras que no ha 
dicho, en referencia a que no supieran gobernar, sino que 
lo que ha dicho es que no saben administrar(en referencia 
al equipo de gobierno).
Por lo que respecta a este punto, señala que cuando en su 
día hubo rumores, luego confirmados, sobre la suspensión de 
Urazca, culpa al gobierno de que les aseguraron que no les 
afectaría  para  nada  porque  estaba  casi  terminada,  y 
recuerda que les tacharon de querer confundir, pero ahora 
considera  que  la  apertura  de  este  expediente  les  da  la 
razón lo que decían y los que estaban equivocados era el 
equipo de gobierno, y entiende que no estaría de más que lo 
reconocieran y pidieran disculpas por ello.
Entienda que se deba tirar de la garantía , pero cree que 
debería  responder  también  de  lo  que  no  se  ha  hecho 
debidamente.  Recuerda  que  se  pagó  la  certificación-
liquidación de la obra dándo por bueno lo hecho, pagando en 
tiempo en forma, cuándo se ve claramente que había cosas 
sin hacer. Entiende que la empresa ha hecho muchas cosas 
mal,  y  ejecutar  solo  parcialmente  la  garantía  no  es 
suficiente, y considera que nada de esto hubiera pasado si 
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las obras se hubieran acabado en junio del 2007 como estaba 
previsto. 

Sr. Asenjo: Señala que lo único que se ha hecho es la 
puesta en marcha, y cosas que estaban fuera de proyecto, y 
piensa  que  afortunadamente  no  afectó  la  declaración 
concursal, y fué suficiente con el aval e incluso sobran 
noventa mil euros para la garantía final. Entiende que el 
buen hacer es que el problema no haya sido tanto, que las 
piscinas estén abiertas y a gusto de todos.

Sr. Rodríguez: Reconoce que todos están encantados con 
las  piscinas,  y  entiende  que  con  el  tiempo  nadie  se 
acordará de esto, pero insiste en que o es que no se dice 
toda la verdad, o es que las cosas no se hacen bien, y 
acusa al equipo de gobierno de que estuvieron mirando para 
otro lado ya que el veintinueve de abril de dos mil ocho se 
aprueba la certificación-liquidación de la obra, y el seis 
de noviembre se recibe un informe de Urazca de que se ha 
presentado el concurso, y hasta el doce de noviembre no se 
ponen en marcha. Algo por tanto no le cuadra y entiende que 
ahí está la responsabilidad del equipo de gobierno. 

Sr. Alcalde: Respecto a lo de la demagogía a que se 
refería  en  el  punto  anterior,  dice  que  cuándo  se  piden 
créditos es para incrementar el patrimonio y gracias a ello 
ahí están las piscinas para disfrute de todos. Manifiesta 
que todos estarían encantados de que no se hubieran ido 
tantas  empresas  al  garete,  pero  lo  único  que  tiene  que 
hacer es dar las gracias a funcionarios y concejales que 
han arriesgado para que no nos afectara y que las piscinas 
estén funcionando y libre de todos los problemas. 

Finalizado  el  debate  se  pasa  a  la  votación  de  la 
propuesta,  la  cual  es  aprobada  por  unanimidad  de  los 
presentes. 

Por acuerdo plenario de fecha 17 de enero de 2006, fue 
adjudicada  a  la  empresa  URAZCA  CONSTRUCCIONES,  S.A. 
representada  por  D.  Felipe  Goiri  Barrio,  las  obras  de 
Construcción de Piscina cubierta en la zona deportiva El 
Mazo,  con  arreglo  al  proyecto  de  ejecución  por  contrata 
redactado  por  D.  Carlos  Madrigal  Terrazas  y  D.Alfonso 
Samaniego Espejo en nombre de la empresa A+C ARQUITECTURA. 
y por precio de tres millones quinientos cuarenta y una mil 
setecientos noventa euros (3.541.790 €) IVA incluído.
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El  contrato  se  formalizó  con  fecha  veintidos  de 
febrero de 2006  tras la constitución en debida forma de la 
garantía definitiva mediante Aval bancario de la entidad 
CAJA  MADRID  por  importe  de  ciento  cuarenta  y  una  mil 
seiscientas setenta y una con sesenta céntimos (141.671,60 
€) y las obras dieron comienzo en mayo de 2006.

Con  fecha  14  de  septiembre  de  2007  se  procede  por 
acuerdo plenario a la aprobación de Proyecto modificado de 
la  obra  de  construcción  de  Piscina  cubierta  en  zona 
deportiva El Mazo, acuerdo posteriormente rectificado por 
el Pleno de 30 de octubre de 2007, ascendiendo la cuantía 
de la modicación a setecientas mil trescientas setenta y 
tres euros con tres céntimos (700.373,03 €). La 
modificación del contrato se formalizó con fecha treinta de 
octubre de dos mil siete tras la ampliación en debida forma 
de  la  garantía  definitiva  mediante  Aval  bancario  de  la 
entidad CAJA MADRID por importe de veintiocho mil catorce 
euros con veintisiete céntimos (28.014,27 €). 

Las obras se ejecutaron con estricta sujeción a las 
estipulaciones  contenidas  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  y  al  proyecto  que  sirve  de 
base  al  contrato  y   expidieron  las  correspondientes 
certificaciones  de  obra  ejecutada,  las  cuales  han  sido 
abonadas a buena cuenta.

Con  fecha  26  de  febrero  de  2008,  se  firma  acta  de 
recepción parcial de la obra condicionada a la existencia 
de potencia electrica de suministro necesario para realizar 
las  pruebas  necesarias  de  control  y  ajuste  de  las 
instalaciones, una vez concluídas las cuales se levantará 
acta de comprobación y recepción definitiva tras la cual se 
iniciará con esta fecha el plazo de garantía de un año.

Con fecha 29 de abril 2008 el Pleno del Ayuntamiento 
aprueba  la  certificación  liquidación  de  la  obra  que 
asciende  a  un  total  de  setecientas  noventa  y  siete  mil 
trescientos  noventa  y  dos  euros  con  diecisiete  céntimos 
(797.392,17 €).Abonándose en tiempo y forma.

El  6  de  noviembre  de  2008  se  recibe  escrito  de  la 
Administración Concursal de Urazca Construcciones, S.A.por 
la que se comunica que recientemente ha sido presentado al 
Juzgado  de  lo  Mercantil  nº2  de  Bilbao  el  Informe  de  la 
Administración Concursal relativo al concurso voluntario de 
URAZCA CONSTRUCCIONES,S.A., procedimiento nº213/08-J.

El  12  de  noviembre  de  2008  se  requiere  por  esta 
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Administración a la empresa contratista para que de acuerdo 
con el compromiso adquirido en el acta de 26 de febrero de 
2008, proceda a la realización de las pruebas de puesta en 
marcha  dándole  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  para  su 
inicio.

El  18  de  noviembre  de  2008,  la  empresa  contratista 
responde que se iniciarán los trabajos de puesta en marcha 
esa misma semana, y solicitan una reunión para el día 24 de 
noviembre de 2008.

El  21  de  noviembre  de  2008  tiene  lugar  la  reunión 
entre el delegado de zona y el jefe de obra de la empresa 
contratista y técnicos municipales en la que los primero 
comunican  que  los  subcontratistas  se  niegan  a  hacer  la 
puesta en marcha si URAZCA no les paga lo que les debe.

Con la misma fecha se abre por Decreto de Alcaldía 
expediente  encaminado  a  determinar  el  posible 
incumplimiento de sus obligaciones por el contratista, y se 
solicita al Director de la obra emita Informe al respecto.

A partir de esta fecha todos los documentos obrantes 
en  el  expediente  son  remitidos  en  debida  forma  a  la 
Administración Concursal para su puntual conocimiento.

El  26  de  noviembre  de  2008  la  Dirección  de  obra 
entrega en el Ayuntamiento el Informe solicitado.

Con fecha 27 de noviembre de 2008 D. Jesús Aguinagalde 
San Cristobal en representación de URAZCA, remite escrito 
en el que solicita se prorrogue el plazo para la puesta en 
marcha de las piscinas cubiertas de la zona deportiva de 
gEl Mazoh, ante la imposibilidad de su puesta en marcha 
por la empresa debido a su situación concursal.

El Ayuntamiento procede a la contratación directa de 
las empresas necesarias al objeto de que sin mayor dilación 
se proceda a la puesta en marcha y recepción definitiva de 
las obras.

Con  fecha  24  de  febrero  de  2009  se  procede  a  la 
recepción  definitiva  de  las  obras  sin  la  asistencia  del 
contratista, contándose a partir de esta fecha el plazo de 
un año de garantía previsto legalmente, de acuerdo con lo 
previsto en el acta formalizada el 26 de febrero de 2008.

El  30  de  julio  de  2009  se  recibe  informe  de  los 
Directores de la obra sobre las facturas a incluir en el 
presente procedimiento.

Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
cláusula  IV.3  del  Pliego  de  Condiciones  que  rigió  la 
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contratacion  y  que  dice  textualmente  gEn  el  precio 
ofertado se entenderá que han sido incluídos el importe del 
Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  todos  los  gastos  de 
redacción  y  visado  de  los  proyectos,  boletines  e 
instalaciones  que  hayan  de  presentar  en  los  organismos 
competentes a efectos de obtener el alta y el permiso de 
funcionamiento de las mismas que, caso de ser necesarios, 
deberá  realizar  el  contratista;  los  enganches  a  redes  y 
servicios; las acometidas provisionales y definitivas; y, 
en  general,  todo  lo  necesario  para  el  funcionamiento 
adecuado  y  legalizado  de  las  instalaciones,  aún  cuando 
hayan de ser tituladas a nombre del Ayuntamiento de Haro.
h,  quedando  pues  claro  que  es  la  empresa  adjudicataria 
Urazca Construcciones, S.A. La que deberá asumir los gastos 
de tramitación y habida cuenta de la situación concursal en 
que  se  encuentra  dicha  empresa  que  le  impiden  el 
cumplimiento de sus obligaciones se ha procedido por parte 
de  este  Ayuntamiento  a  la  contratación  de  las  empresas 
necesarias para la puesta en marcha de la instalación y 
recepción definitiva, por los siguientes importes:

FECHA CONCEPTO EMPRESA IMPORTE IVA TOTAL
5-
diciembre
-08

Tramitaci
ón  alta 
en 
Industria

DIRECCION 
GRAL  DE 
INDUSTRIA

81,24 € --------- 81,24 €

17-
diciembre
-08

Inspecció
n  baja 
tensión 
piscina

ENSATEC,S
.L.

824 € 131,84 € 955,84 €

8-enero-
09

Dchos. 
Acceso  y 
enganche 
stro.ener
gía 
electrica

IBERDROLA
,S.A.

4.863 € 778,19 € 5.641,19 
€

12-enero-
09

Puesta  en 
marcha  y 
legalizac
ión 
sistema 
solar

ENERGIE 
SOLAIRE 
SWISS,S.A
.

20.808,66 
€

3.329,38 
€

24.138,04 
€

12-enero- Puesta  en G.B. 3.200,44 512,07 € 3.712,51 
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09 marcha 
equipos 
depuració
n

TÉCNICA 
S.A.

€ €

12-enero-
09

Puesta  en 
marcha  de 
los 
equipos 
de 
Intervap

INTER-VAP 
EUROPA 
S.L.U.

9.324,66 
€

1.491,95 
€

10.816,61 
€

12-enero-
09

Puesta  en 
marcha  y 
legalizac
ión 
inst.clim
atización 
y PCI

AXIMA 
SISTEMAS 
E 
INSTALACI
ONES

20.299,92 
€

3.247,98 
€

23.547,90 
€

15-enero-
09

Dchos.aco
metida 
sumtro 
gas 
natural

GAS 
NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,S.A.

442,14 € 70,74 € 512,88 €

15-enero-
09

Dchos. 
Alta 
sumtro 
gas 
natural

GAS 
NATURAL 
SERVICIOS 
SDG,S.A.

117,12 € 18,73 € 135,85 €

19-enero- 
09

Limpiezas 
de 
paredes,s
uelos,pla
yas,vasos
,rejillas
,jacuzzi,
saunas  y 
diverso 
tratamien
to 
fungicida
.

DIAZ 
TERRAZAS 
PEDRO 
JESUS 
S.L.N.E.

1.740 € 278,40 € 2.018,40 
€

20-
febrero-
09

Coloación 
de  picas 
en  las 

FONTANERI
A  Y 
CALEFACCI

1.026 € 164,16 € 1.190,16 
€
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líneas  de 
los 
intercamb
iadores 
de 
retorno 
para 
colocar 
sondas

ÓN 
CLEMENTE 
S.L.

23-
febrero-
09

Colocacii
ón  de 
portabrid
as  en  el 
intercamb
iador  de 
las aguas

CLEMENTE, 
S.L.

259,29 € 41,49 € 300,78 €

23-
febrero-
09

Arreglos 
de 
pintura 
por 
desperfec
tos y mal 
estado 
del  techo 
en  zona 
yakussi

ARTURO 
MARTIN 
CONDE

1.092 € 174,72 € 1.266,72 
€

TOTAL 64.078,47 
€

10.239,65 
€

74.318,12 
€

Considerando que de acuerdo con lo señalado en el art. 
43.2  b)  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas  2/2000  Las  garantías  definitivas  responderán  de 
los siguientes conceptos: b) De las obligaciones derivadas 
del contrato, de los gastos originados a la Administración 
por  demora  del  contratista  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la 
misma  con  motivo  de  la  ejecución  del  contrato  o  en  el 
supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución.

Quedando justificado en el expediente que todos los 
gastos  anteriores  forman  parte  de  la  puesta  en 
funcionamiento de las instalaciones, cuya obligado era el 
contratista  URAZCA  CONSTRUCCIONES,  S.A.,  y  ante  el 
incumplimiento  de  la  misma  sin  resolución  del  contrato, 
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corresponde  ejecutar  sobre  la  garantía  definitiva  el 
resarcimiento  por  parte  de  la  Administración  de  las 
cantidades  abonadas  a  los  empresarios  señalados  en  el 
párrafo anterior, y que no tenía el deber de soportar.

Considerando que visto Informe de los Directores de la 
obra de fecha 30 de julio de 2009 en el que justifican que 
dichos importes correspondía abonarlos al contratista como 
parte del contrato.

Considerando  que  procede  por  tanto  ordenar  la 
ejecución parcial de la garantía definitiva por un importe 
de  setenta  y  cuatro  mil  trescientas  dieciocho  con  doce 
euros (74.318,12€), mediante la ejecución total del aval 
constituído ante la entidad CAJA MADRID con fecha treinta 
de octubre de dos mil siete por importe de veintiocho mil 
catorce con veintisiete euros (28.014,27 €); y la ejecución 
parcial del aval constituído ante la entidad CAJA MADRID 
con  fecha  tres  de  febrero  de  2006  por  un  importe  de 
cuarenta y seis mil trescientos tres con ochenta y cinco 
euros  (46.303,85  €)  ,  quedando  el  resto  del  aval  en 
depósito hasta que finalice el plazo total de garantía en 
febrero de 2010.

Considerando  que  en  la  tramitación  de  este 
procedimiento se ha dado audiencia al contratista en debida 
forma.

Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
de Obras, Urbanismo y Vivienda, de fecha 24 de agosto de 
2009.

El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:

1).-  Declarar  el  incumplimiento  del  contrato  sin 
resolución  del  mismo  por  la  empresa  URAZCA 
CONSTRUCCIONES,S.A., en la obra de Construcción de piscina 
cubierta en la zona deportiva EL MAZO.

2).-  Odenar  la  ejecución  parcial  de  la  garantía 
definitiva por un importe total de setenta y cuatro mil 
trescientas dieciocho con doce euros (74.318,12€),mediante 
la  ejecución  total  del  aval  constituído  ante  la  entidad 
CAJA MADRID con fecha treinta de octubre de dos mil siete 
por importe de veintiocho mil catorce con veintisiete euros 
(28.014,27 €); y la ejecución parcial del aval constituído 
ante la entidad CAJA MADRID con fecha tres de febrero de 
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2006 por un importe de cuarenta y seis mil trescientos tres 
con ochenta y cinco euros (46.303,85 €) , quedando el resto 
del aval en depósito hasta que finalice el plazo total de 
garantía en febrero de 2010.

3).- Notifíquese la presente propuesta al interesado, 
al  avalista,  y  a  los  administradores  concursales  a  los 
efectos oportunos.

4).-  Comuníquese  el  presente  acuerdo  al  Interventor 
Accidental y a la Tesorera General de la Corporación, a los 
efectos oportunos.

7.-  APROBACIÓN DE DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA DEL EDIFICIO 
SITO EN LA CALLE SEVERO OCHOA NÚMERO 45 DESTINADO A PISCINA 
CUBIERTA  CLIMATIZADA  Y  OTRAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  EN 
HARO.

La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
propuesta.

 
No abriéndose debate se pasa a la votación de la 

misma, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes.
  

El Excmo. Ayuntamiento es propietario de un solar 
sito en la C/ Severo Ochoa nº 45, según padrón municipal, 
cuya  naturaleza  del  bien  es  dominio  público  dotacional. 
Dicho  solar  fue  adjudicado  al  Ayuntamiento  de  Haro  como 
cesión gratuita en el proyecto de reparcelación aprobado 
por Comisión Municipal de Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 2.003. Dicho solar está inscrito en el Registro de la 
Propiedad en el Tomo: 1914 Libro: 309, Folio: 120, Finca nº 
25763.  Este  solar  figura  en  el  inventario  de  Bienes 
Municipal inscrito en la página de inventario nº 410.27.1, 
número de orden 26. Figura en el Inventario de Bienes con 
una superficie de 19.660 m2 y los linderos según inventario 
son:  al  Norte,parcela  resultante  V.P.1  y  A.L.-4,  al 
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Sur,parcela resultante V.P.-5, al Este, parcela resultante 
Z.V.-2 y al Oeste, límite oeste del sector S-1.2.

En dicha parcela se ubica la Piscina Cubierta cuyo 
solar tiene una superficie de 2.142,90 m2 y los linderos 
que se detallan más abajo.

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  contar  con  una 
Piscina  cubierta  en  Haro  se  procedió  a  incoar  el 
correspondiente expediente de contratación de las obras de 
construcción  de  edificio  para  la  piscina  cubierta  en  la 
zona deportiva “El Mazo”  sito en la C/ Severo Ochoa nº 45, 
según proyecto redactado por la empresa A+C Arquitectura 
Integral y Consultoría S.L., mediante acuerdo de Pleno de 
fecha 17 de enero de 2006, quedando la obra definitivamente 
recepcionada con fecha 24 de febrero de 2009.

La  Piscina Cubierta se sitúa en el solar de uso 
dotacional  deportivo,  del  complejo  deportivo  “El  Mazo”, 
teniendo una dirección de orientación Norte-Sur.
 El  edificio  contiene  las  instalaciones  destinadas  a 
Piscinas  Climatizadas  y  la  nueva  construcción  se 
materializa al exterior en cuatro volúmenes, que se pueden 
resumir en los siguientes usos:  

- Volumen 1 con fachada a Norte. Linda al Sur con el 
volumen 4 de las piscinas, al Este con el volumen 3 del Spa 
y al Oeste con el volumen 2 de Accesos. Contiene el acceso, 
distribuidor  principal  y  Área  de  Control  de  Acceso  en 
planta baja y distribuidor en planta primera. Conforma el 
vestíbulo de acceso general y distribución general al resto 
de las instalaciones.

- Volumen 2 con fachadas a Norte, Sur y Oeste. Linda 
al Este con el volumen 1 de acceso. Contiene la escalera de 
acceso  a  la  planta  superior,  ascensor  y  unos  aseos  en 
planta  baja  y  escalera,  ascensor  y  aseo  minusválidos  en 
planta primera.

- Volumen 3 con fachada a Norte y Este. Linda al Sur 
con el volumen 4 de las piscinas y al Oeste con el volumen 
1 de Accesos. Contiene el Spa, aseos, cafetería y escalera 
de  acceso  a  sótano  en  planta  baja  y  el  espacio  para 
gimnasio en planta primera.

- Volumen 4 con fachadas a Este, Sur Y Oeste. Linda al 
Norte con el volumen 1 de accesos. Contiene los vasos de la 
piscina  de  competición  reglamentaria,  piscina  de 
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aprendizaje y piscina de chapoteo, los vestuarios y pasillo 
de  acceso,  enfermería,  almacenes  y  escalera  de  bajada  a 
sótano en planta baja y el graderio y un pasillo exterior 
conectado al nivel inferior por escalera en planta primera.

- Sótano bajo los volúmenes 3 y 4 que contiene los 
vasos  de  las  piscinas,  las  instalaciones  de  clima  y 
depuración,  aseos  y  un  patio  inglés  que  comunica  al 
exterior.

El  acceso  principal  será  desde  la  calle  Severo 
Ochoa  que  le  dota  de  acceso  rodado  y  servicios 
urbanísticos. Los linderos son: al Frente, C/Severo Ochoa; 
al Fondo, resto parcela; a la Derecha, vial interior de 
acceso a la parcela deportiva; y a la Izquierda, límite con 
el Sector 1.3 (parque del Mazo).

La superficie útil total del edificio es 4.022,90 
m², la superficie construida 4.734,23 m², distribuidos en 
tres niveles: plantas sótano, baja y primera y el edificio 
tiene una ocupación total en planta de 2.142.90 m².

Vista  la  necesidad  de  declarar  la  obra  nueva 
construída   del  edificio  destinado  a  Piscina  Cubierta 
Climatizada  cuyo  certificado  final  de  obra  conforme  al 
proyecto aprobado expedido por el Arquitecto redactor obra 
en el expediente administrativo.

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Municipal 
Informativa  de  Obras,  Urbanismo  y  Vivienda  en  sesión 
celebrada el día 24 de agosto de 2.009.

El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:

1.- Declarar sobre la finca descrita como solar la 
obra  nueva  sita  en  la  C/  Severo  Ochoa  nº  45,  de  la 
siguiente forma:             

 A.-La  superficie  útil  total  del  edificio  es 
4.022,90  m²,  la  superficie  construida  4.734,23  m², 
distribuidos  en  tres  niveles:  plantas  sótano,  baja  y 
primera y el edificio tiene una ocupación total en planta 
de 2.142.90 m².

B.-La  Planta Baja tiene una superficie útil de 
1.948,37 m² y una superficie construida de 2.073.06 m². El 
acceso principal al edificio, situado en esta planta, se 
encuentra en la fachada Norte del edificio en el cuerpo 
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acristalado que sirve de unión a los otros tres. 
Las superficies útiles se desarrollan de la siguiente 

forma: 
En  el  Volumen  1  de  Acceso  general  un  espacio 

distribuidor que contiene el Hall (134.81 m²), y el Área de 
Control de Acceso (35.35 m²). 

Desde  este  punto  tenemos  acceso  de  frente  (Sur)  al 
Volumen 4 de Piscinas, a través de una galeria de acceso 
(80.15 m²), que da paso, a través de un pasillo, a la sala 
de  control  (17.06  m²),  enfermería  (15.88  m²),  vestuario 
socorrista (8.91 m²) y vestuario auxiliar (7.53 m²). A su 
vez dicha galería da acceso al vestuario de hombres (77.43 
m²),  vestuario  de  mujeres  (76.26  m²)  y  ambos  acceden 
mediante accesos previos (6.26 m²+6.26 m²) a la zona de 
piscinas  (1.018.66  m²)  que  contiene  las  tres  piscinas 
cubiertas: uno de uso general, de 25,02 x 12,5 metros con 
seis  calles  de  dos  metros  de  anchura;  otra  de 
rehabilitación y aprendizaje, de 9,45 x 12,5, y la tercera 
para los más pequeños de 12,5 x 5. Esta sala tiene unas 
dimensiones de 55,00 x 20,00 m, una altura media de 5,00 m 
y continúa con el graderío situado en planta primera. El 
final  de  la  galería,  da  paso  a  otro  pasillo  de  acceso 
(47.37 m²) de la zona de almacén (51.43 m²) y junato a 
éste, un cuarto de máquinas (10.30 m²) y la escalera 2 de 
bajada al sótano de instalaciones (7.46 m²).

Desde  el  distribuidor  tenemos  acceso  a  la  derecha 
(Oeste) al Volumen 2 de Acceso a planta primera y una vez 
en él , a partir de un distribuidor (19.78 al m²) accedemos 
a la escalera (10.71 m²) que nos lleva a la planta primera, 
al ascensor con su cuarto de maquinas (7.81 m²), a un aseo 
de hombres (12.36 m²) y otro de mujeres (12.04 m²).

De  frente  al  anterior  (Este),  a  la  izquierda  del 
Acceso,  nos  encontramos  con  el  Volumen  3  del  Spa y 
accedemos directamente al espacio de cafetería (116.53 m²) 
en el que se encuentra un almacén (1.80 m²) y la escalera 1 
de  bajada  a  sótano  (6.65  m²).  Junto  a  la  cafetería  se 
encuentra un Acceso (6.63 m²) que da paso al Spa (59.59 m²) 
en el que se encuentra la zona de hidromasaje (25.00 m²), 
las saunas (9.96 m²) y el baño de vapor (11.10 m²)y desde 
el que se accede a los vestuarios respectivos de hombres 
(23.47 m²) y de mujeres (23.54 m²).
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C.-La Planta Sótano tiene una superficie útil de 
1.172,33 m² y una superficie construida de 1.663,28 m², y 
está destinada a acoger las instalaciones del edificio, así 
como los servicios de la cafetería y las áreas de servicio 
de  los  trabajadores  de  la  piscina  y  del  personal  de 
mantenimiento.  Se  accede  a  ella  desde  dos  escaleras 
situadas en los extremos de la planta baja (Norte y Sur) y 
posee  un  patio  inglés  en  su  lado  Oeste  que  la  comunica 
directamente con el exterior.

Desde  la  escalera  1  (8.65  m²),  situada  en  la 
cafetería, accedemos a un vestíbulo (13.50 m²) que da paso 
a  un  pequeño  acceso  (1.89  m²)  de  los  aseos  de  hombres 
(13.02 m²) y mujeres (15.65 m²) de la cafetería. A su vez, 
da paso a un pasillo de acceso (10.00 m²) a los vestuarios 
de personal, hombres (14.10 m²) y mujeres (14.83 m²). Desde 
este pasillo accedemos a un espacio general (699.39 m²), en 
el  que  se  encuentran  las  instalaciones  de  depuración, 
climatización  solar  y  bombeo,  así  como  los  pasillos  de 
distribución a modo de anillo. Rodeado por este espacio se 
halla el espacio de mantenimiento del vaso de la piscina 
grande (338.75 m²) de altura reducida a 1.50, el almacén de 
material tóxico (40.44 m²), el taller (41.21 m²), los vasos 
de compensación (31.13+6.01 m²), el cuarto de climatización 
(137.82 m²), desde el que se accede al patio (60.37 m²), el 
cuarto de calderas (43.88 m²), un almacén (13.49 m²) y la 
escalera 2 (7.44 m²) que da acceso a la salida Sur y a los 
almacenes de planta baja.

D.-La Planta Primera tiene una superficie útil de 
909,37 m² y una superficie construida de 997,89 m². Además 
del acceso ya descrito desde planta baja, podemos acceder a 
esta planta desde el exterior mediante una escalera situada 
en el extremo opuesto (Sur) al final de la galeria exterior.
 Desde la escalera (7.15 m² ) situada en el Volumen 2 
de  Acceso  a  planta  primera llegamos  a  un  distribuidor 
(46.66  m²  )  en  el  que  se  encuentra  un  aseo  para 
minusválidos (3.89 m² ). Desde aquí  accedemos al Volumen 1 
de Acceso general en el que se encuentra un doble espacio 
que comunica con la planta baja y un distribuidor (126.61 
m²  )  que  da  acceso  al  Volumen  3  del  Spa en  el  que  se 
encuentra  el  local  previsto  para  gimnasio  (305.15  m²  ). 
Desde dicho distribuidor tenemos acceso directo al Volumen 
4 de Piscinas pudiendo optar por un acceso a las gradas 
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(309.25  m²  )  que  se  encuentran  dentro  del  espacio 
climatizado de las piscinas, sobre los vestuarios de planta 
baja, o a la galerí a exterior (137.41 m² ) que discurre de 
Norte a Sur hasta llegar a la escalera Sur (7.15 m² ) que 
comunica con el resto de zona deportiva.

2.- Solicitar del Sr.Registrador de la Propiedad 
la  constancia  de  cuanto  antecede  en  los  libros  de  su 
archivo  mediante  los  oportunos  asientos,  acompañando  a 
dicha solicitud el presente acuerdo certificado. 

3.-  Efectuar  las  oportunas  anotaciones  en  el 
Inventario Municipal de Bienes.

4.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente,  D. 
Patricio  Capellán  Hervías,  para  la  firma  de  cuantos 
documentos  sean  necesarios  para  la  ejecución  de  este 
acuerdo.

8.-  APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HARO

La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
propuesta.

A continuación se abre el turno de intervenciones.

Sr. Rodríguez: Manifiesta que cuando vieron que este 
punto  se  traía  al  Pleno  les  hizo  mucha  ilusión  porque 
parecía que esta vez era la definitiva de que se iba a 
empezar con las obras, pero parece ser que no, en primer 
lugar  puesto  que   en  el  propio  acuerdo  ya  se  hace 
referencia al adoptado en 2007 en que se aprobó el proyecto 
y todavía no se ha iniciado la obra, y en segundo lugar en 
la propia Comisión de obras celebrada ayer al preguntarle 
al Sr. Alcalde por la fecha de inicio de las obras, le 
contestó que todavía no se sabe porque está pendiente el 
tema del importe de la financiación por parte de Comunidad 
Autónoma. Por tanto, considera que estan una vez más ante 
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una mera declaración de intenciones y algún día será,pero 
todavía  habrá  que  seguir  esperando.  Señala  que  la  única 
variación en este caso es que se actualizan los precios y 
la normativa, lo que supone en dos años un incremento de 
ciento cincuenta mil euros, y que de seguir así no se sabe 
dónde parara, además dee que el Grupo Municipal Socialista 
está deseando que se haga la obra para que los ciudadanos 
dejen de padecer esas escaleras.

Sr. Asenjo: Recuerda que se trata de un proyecto que 
ya  estaba  aprobado,  y  que  no  se  ha  empezado  porque  no 
tenían  dónde  ubicar  a  ciertas  unidades,  debido  a  que 
patrimonio  varió  la  entrada,  lo  que  les  hizo  retrasarlo 
todo porque hubo que buscar un local al que fuera la unidad 
de  obras  y  recaudación,  y  después  de  sopesar  varias 
opciones se optó por rematar la Casa de las Monjas de forma 
que  se  terminara  de  rehabilitar  un  edificio  que  ya  era 
municipal. Asegura que no costará más, sino que de lo que 
se  trata  es  de  un  problema  de  financiación  que  se  está 
negociando con Comunidad Autónoma, habida cuenta además que 
se está a la vez con el Palacio Bendaña y con esto. 

Sr.  Rodríguez:  Esperan  que  sí  sea  verdad  esta  vez, 
pero considera que no había previsión cuándo se trajo la 
otra vez sobre todo sabiendo la envergadura de la obra en 
un  edificio  del  valor  que  tiene  este,  y  que  cualquier 
ciudad estaría orgullosa de tenerlo. 

Sr. Alcalde: Dice que lo van a lograr porque está en 
el  programa  del  Partido  Popular,  y  lo  que  tratan  es  de 
buscar la máxima subvención para que sea el coste lo menor 
posible para el pueblo, pero asegura que si no se logra se 
acudirá a préstamos, y se hará de una vez por todas, que no 
puede decir la fecha porque no le gusta mentir, sobre todo 
a sabiendas, pero que seguirá trabajando para que sea a la 
menor brevedad posible. 

Finalizado  el  debate  se  pasa  a  la  votación  de  la 
propuesta,  la  cual  es  aprobada  por  unanimidad  de  los 
presentes.

Visto el acuerdo plenario de fecha 24 de mayo de 2007 
por el que se aprobó el proyecto de obra de "Ampliación del 
Ayuntamiento  de  Haro"  redactado  por  la  empresa  A+C 
Arquitectura  Integral  y  Consultóría  S.L.,  por  un 
presupuesto de ejecución por contrata de 2.246.022,19 euros.
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Habida cuenta que en Decreto de Alcaldía de fecha 21 
de abril de 2009, se acordó contratar con la empresa citada 
la "Redacción del proyecto de adecuación del proyecto de 
Ampliación  del  Ayuntamiento  a  la  normativa  actual  y 
actualización de precios".

Habida cuenta que la empresa redactora del proyecto ha 
hecho entrega en las oficinas municipales del proyecto de 
adecuación contratado, por un presupuesto de ejecución por 
contrata de 2.409.957,20 euros.

Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
de Obras, Urbanismo y Vivienda de fecha 24 de agosto de 
2009.

El  Pleno,  por  unanimidad  de  los  presentes,  acuerda 
aprobar el proyecto básico y de ejecución de la obra de 
"Ampliación del Ayuntamiento de Haro" por un presupuesto de 
ejecución por contrata de 2.409.957,20 euros.

9.-  ARCHIVO  DEL  EXPEDIENTE  DE  IMPOSICIÓN  DE  PENALIDADES 
ABIERTO  A  LA  EMPRESA  URBANIZACIONES  IRUÑA,S.A.,POR  LA 
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 28.1 DEL PGM DE HARO.

La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
propuesta. 

A continuación se abre el turno de intervenciones.

Sr. Rodríguez: Manifiesta no estar de acuerdo en que 
se archive el expediente de penalidades porque se trata de 
una obra que está solo recepcionada parcialmente en fecha 
20  de  abril  y  que  sin  embargo  figura  como  fecha  de 
recepción el 6 de abril, no entendiendo que pasa entre esas 
dos fechas, y que lo cierto es que a fecha de hoy no esta 
acabada y solo está recepcionada parcialmente porque no se 
puede disfrutar de ella. Señala que la obra se adjudicó a 
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una empresa, y entiende que es esa empresa quién tiene que 
responder,  y  si  no  se  ha  cumplido  con  lo  contratado 
considera que no se puede archivar, y le da igual que sea 
por culpa de Iberdrola, sino que quién tiene que responder 
entiende  que  es  el  contratista  e  incluso  el  equipo  de 
gobierno, y critica que ninguno quiera responder. Por todo 
ello reitera que no se debe archivar el expediente porque 
la  obra  no  está  terminada,  y  cree  que  debe  servir  de 
precedente  la  imposición  de  penalidades  en  la  Unidad  de 
ejecución 21.

Sr. Asenjo: Responde que lo único que se hace en este 
caso es atenerse al Informe de la Dirección facultativa que 
lleva la dirección de la obra, mientras que en el otro caso 
todos los informes son desfavorables. Le recuerda que ya le 
explicó el Sr. Alcalde en la Comisión de obras que la obra 
no está terminada por un tema de Iberdrola por parte de 
quienes considera que hay una dejadez total hacia todos los 
Ayuntamientos. 

Sr. Rodríguez: Insiste en que lo único cierto es que 
la obra está sin terminar, que todos se tiran la pelota y 
nadie  tiene  la  culpa,  y  cree  que  algo  tendrá  que  decir 
alguien puesto que si todos han hecho bien todo no entiende 
como es que la obra está sin terminar. 

Sr. Asenjo: Vuelve a referirse al Informe del Director 
de la obra que certifica que la obra está terminada. 

Sr.  Alcalde:  Desea  decir  simplemente  que  le  causa 
preocupación que se diga que no importa la causa que sea 
por la cual no está terminada, puesto que “no es lo mismo 
un asesinato que un accidente; ni es lo mismo una mata que 
se seca, que una seca que se mata”, y entiende que en cada 
expediente se ha hecho lo que los informes indicaban. 

Finalizado  el  detabe  se  pasa  a  la  votación  de  la 
propuesta. 

V  otaron  a  favor  las  Sras.  Arrieta,  García  Blasco, 
Olarte y Tubía, el Sr. Alcalde y los Srs. Asenjo, Cámara, 
González y Rioja; y en contra las Sras. García Gamarra y 
García Labiano, y los Srs. Rodriguez, Fernández, Salazar 
González y Salazar Fernández.  

Por lo tanto, queda aprobada la propuesta por 9 votos 
a favor y 6 en contra, en los siguientes términos:
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 Por  acuerdo  plenario  de  fecha  26  de  diciembre  de 
2007,  fue  adjudicada  a  la  empresa  URBANIZACIONES  IRUÑA, 
S.A. representada por D. Miguel Angel Roncal Azanza, las 
obras de “Urbanización de la Unidad de ejecución 28.1 en 
Haro”, con arreglo al proyecto de ejecución por contrata 
redactado por D. José Ramón Ranz Garrido en nombre de la 
empresa  CINTEC,  S.L.  y  por  precio  de  dos  millones 
seiscientos veinte mil cuatrocientos veintiséis  euros con 
veinticuatro céntimos (2.620.426,24 €) IVA incluído.

El contrato se formalizó con fecha veintiuno de enero 
de 2008 y el acta de comprobación del replanteo se realizó 
el  veintiuno  de  febrero  de  2008  en  presencia  del 
representante  del  contratista,  Sr.  Carlos  Giral, 
extendiéndose  la  correspondiente  acta  del  resultado,  sin 
que  en  ella  se  consigne  incidente  alguno,  ni 
disconformidad. A partir de esta fecha comenzó la ejecución 
del  contrato,  con  un  plazo  de  duración  de  OCHO  MESES, 
debiendo concluir por tanto el 21 de OCTUBRE de 2008.

Las obras se han ido ejecutando con estricta sujeción 
a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas 
administrativas  particulares  y  al  proyecto  que  sirve  de 
base  al  contrato  y  se  han  expedido  las  correspondientes 
certificaciones  de  obra  ejecutada,  las  cuales  han  sido 
abonadas a buena cuenta. 

El 28 Octubre de 2008 el Director de la obra, Sr. Ranz 
Garrido, emite Informe dándo su conformidad a la ampliación 
de plazo solicitado por la empresa al entender justificadas 
las razones esgrimidas, y señala que el plazo máximo de 
prórroga que debe concederse es de tres meses, a lo que se 
accede por acuerdo Plenario de fecha 12 de diciembre de 
2008,señalándose como fecha límite de finalización el 20 de 
enero de 2009 apercibiéndole al contratista y al director 
de la obra que no se concederán nuevas prórrogas, y que 
comenzarán a contar las penalidades señaladas en el Pliego. 

Con fecha 27 de febrero de 2009 se presenta por la 
empresa IRUÑA nueva solicitud de ampliación de plazo, el 
Director de la obra D. José Ramón Ranz Garrido, informa 
favorablemente la nueva solicitud de ampliación de plazo el 
17 de marzo de 2009, señalando la ampliación hasta el día 6 
de abril de 2009, lo que supone una nueva ampliación en dos 
meses y medio, por considerar el retraso no imputable al 
contratista, a lo que se accede por acuerdo plenario de 
fecha 24 de marzo de 2009, y señalando como fecha límite de 
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finalización el 6 de abril de 2009.
Por  resolución  de  Alcaldía  de  fecha  9  de  marzo  de 

2009, se inició procedimiento encaminado a determinar si la 
demora en el cumplimiento del contrato de: Urbanización de 
la  Unidad  de  ejecución  28.1  de  Haro,  es  imputable  al 
contratista URBANIZACIONES IRUÑA,S.A., asi como determinar 
su responsabilidad y la penalidad que corresponda, conforme 
a lo que resulte de la instrucción.

Nombrada Instructora sin que notificado el inculpado 
promoviera  recusación,  se  instruyó  el  oportuno 
procedimiento  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos, 
incorporándose  al  mismo  los  documentos  y  alegaciones 
aportados  por  el  inculpado  representado  por  D.   Eduardo 
Turzo  Garcia  en  fecha  28  de  mayo  2009  consistentes 
resumidamente en las ampliaciones de plazo concedidas y el 
escrito presentado con fecha 7 de abril de 2009 solicitando 
la  recepción  de  las  obras,  no  considera  culpable  al 
contratista del retraso en la ejecución de la obra.

Con fecha 18 de mayo de 2009, el Director de la obra 
responde  a  las  alegaciones  formuladas  por  la  empresa 
contratista,  señalando  que:  Se  revisa  la  obra  y  se 
comprueba, acompañado de técnico municipal, que las obras 
están terminadas, a falta de los Trabajos de modificación 
de línea eléctrica de Iberdrola. Se espera unos días para 
tener  información  directa  de  Iberdrola,  y  ver  plazos  de 
ejecución. Dado que no van a ser los trabajos inminentes, 
se decide hacer la RECEPCIÓN PARCIAL de obra, con fecha 20 
de abril de 2009( y que se entregan a la contrata para que 
las  presente  por  registro  en  el  propio 
Ayuntamiento,concluyendo  que  cree  que  la  obra  se  ha 
terminado en el plazo ampliado concedido (6 de abril de 
2009) y que no proceden sanciones .

Vista  propuesta  de  resolución  emitida  por  la 
Instructora  del  Procedimiento,  Dña.  Mª  de  las  Mercedes 
González Martínez, que señala literalmente:

Primero.-  Del  Informe  del  Director  de  la  obra  de 
Urbanización de la Unidad de ejecución 28.1 de Haro, D. 
José Ramón Ranz Garrido, en representación de CINTEC,S.L., 
y  de  los  documentos  y  antecedentes  obrantes  en  el 
expediente,  queda  probado  el  transcurso  del  plazo  total 
fijado  para  la  realización  de  las  obras,  incluídas  las 
prórrogas autorizadas por el órgano de contratación, CINCO 
MESES Y MEDIO, el cual finalizaba el 6 de abril de 2009, 
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firmándose el acta de recepción parcial de obra con fecha 
20 de abril de 2009, si bien el Informe de dicho Director 
no  considera  responsable  al  contratista  del  retraso, 
considerando que las obras estaban finalizadas por lo que 
concierne al contratista el día 6 de abril.

Segundo.- De acuerdo con lo señalado por el Director 
de la obra, Sr. Ranz, en su Informe de fecha 13 de mayo de 
2009, según el cual “ Creemos que la obra se ha terminado 
en el plazo ampliado (6 de abril 2009), que no proceden 
sanciones,  y  que  la  obra  está  terminada,  recibida 
parcialmente hasta que Iberdrola no termine los trabajos 
pendientes  eléctricos”,  deben  admitirse  las  alegaciones 
presentadas  por  la  empresa  y  que  justifican  la  no 
imputabilidad del retraso al contratista. 

Tercero.-Procede  por  tanto  no  considerar  al 
contratista  culpable  del  retraso,  y  dar  por  concluso  el 
presente  procedimiento  administrativo  con  el  archivo  del 
expediente en cuestión.”

Considerando  que  en  la  tramitación  de  este 
procedimiento se ha dado audiencia al contratista en debida 
forma.

Visto  dictamen  emitido  por  la  Comisión  de  Obras, 
Urbanismo y Vivienda de fecha 24 de agosto de 2009.

Vistos los arts. 44 y 95 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

El Pleno, por mayoría de los presentes, acuerda:

1).-  Admitir  las  alegaciones  del  contratista 
URBANIZACIONES IRUÑA,S.A., y declarar la no imputabilidad 
en el retraso producido en la obra de “Urbanización de la 
Unidad de ejecución 28.1 de Haro”.

2).-  Declarar  concluso  el  presente  procedimiento, 
ordenando el archivo del expediente en cuestión.

3).- Comunicar el presente acuerdo al interesado, el 
cual pone fin a la vía administrativa, con los recursos 
pertinentes
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10.-  DEVOLUCIÓN  DE  GARANTÍA  A  CONSTRUCTORA  DE  OBRAS 
MUNICIPALES S.A. (COMSA)

La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
propuesta.

A continuación se abre el turno de intervenciones.

El Sr. Rodriguez cede la palabra a su compañera la 
Sra. García Gamarra. 

Sra.  García  Gamarra:  Le  sorprende  que  solo  exista 
informe  del  director  de  la  obra,  cuándo  entiende  que 
debería existir un informe del técnico municipal, y que en 
este caso sólo es ratificación del otro, que se pregunta 
¿qué  va  a  decir?,  ya  que  lo  cierto,  señala,  es  que  se 
inauguraron  las  instalaciones  hace  dos  años,  y  desde 
entonces  ha  ocurrido  de  todo,  desde  el  accidente  de  un 
alumno  que  generó  el  correspondiente  expediente  de 
responsabilidad  patrimonial  porque  faltaban  unas  vallas, 
hasta el traslado de las clases a “los agustinos” porque el 
sistema de climatización no funcionaba. Cree que se trata 
de un edificio de diseño que costó más de dos millones de 
euros, y que carece de funcionalidad, y recuerda que hasta 
hubo una baja laboral de una profesora porque se le calló 
una puerta, o la puerta de entrada que ha estado dos meses 
sin funcionar. Por todo ello, dice que no se fian de que 
esté todo correcto, y esperaran hasta el próximo curso a 
ver que pasa, y que le hubiera gustado que se emitiera un 
informe por los técnicos municipales de que todo está bien, 
y por ese motivo se abstendrán. 

Sr. Alcalde: Manifiesta que el dinero de la garantía 
es para aquello que se acuerda, y que hay que tener en 
cuenta que un Director de obra si certifica es porque está 
bien,  y  que  las  cuestiones  de  mantenimiento  hay  que  ir 
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solucionándolas a medida que se van produciendo. 

Finalizado  el  debate  se  pasa  a  la  votación  de  la 
propuesta. 

 Votaron  a  favor  las  Sras.  Arrieta,  García  Blasco, 
Olarte y Tubía, el Sr. Alcalde y los Srs. Asenjo, Cámara, 
González y Rioja; y se abstuvieron las Sras. García Gamarra 
y García Labiano, y los Srs. Rodriguez, Fernández, Salazar 
González y Salazar Fernández. 

Por lo tanto, queda aprobada la propuesta por 9 votos 
a favor y 6 abstenciones, en los siguientes términos:

Dada cuenta del expediente instruido a instancia de la 
empresa  Constructora  de  Obras  Municipales  S.A.  (COMSA), 
adjudicataria  de  la  obra  de  "Construcción  de  Escuela 
Oficial  de  Idiomas"  y  "Modificado  de  proyecto  de 
construcción  de  Escuela  Oficial  de  Idiomas"  para  la 
devolución de las garantías de 77.519,51 euros y 10.316,66 
euros  (modificado)  y  habida  cuenta  que,  transcurrido  el 
período  de  garantía  de  las  mismas,  no  han  resultado 
responsabilidades  que  se  ejerciten  sobre  las  garantías 
depositadas.

Visto el dictamen de la Comisión Municipal Informativa 
de Obras, Urbanismo y Vivienda, de fecha 24 de agosto de 
2009.

El  Pleno,  por  mayoría  de  los  presentes,  acuerda 
devolver a CONSTRUCTORA DE OBRAS MUNICIPALES S.A. (COMSA) 
las  garantías  de  77.519,51  euros  y  10.316,66  euros 
(modificado),  autorizando  el  pago  con  cargo  a  la  Cuenta 
Extrapresupuestaria  Fianzas  Definitivas  de  Contratación 
(avales).

11.-  ESTABLECIMIENTO DE LOS DÍAS FESTIVOS LOCALES PARA EL 
AÑO 2010.

La  Sra.  Secretaria  procede  a  dar  lectura  a  la 
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propuesta.
 

No  abriéndose  debate  se  pasa  a  la  votación  de  la 
propuesta.

Antes  de  la  votación  el  Sr.  Alcalde  pide  que  se 
preparen con antelación este tipo de puntos que ya se saben 
desde  hace  tiempo,  para  no  tener  que  hacer  comisiones 
extraordinarias por un solo punto.
 

Se  pasa  a  la  votación  de  la  propuesta,  la  cual  es 
aprobada por unanimidad de los presentes.

 Dada  cuenta  del  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  de 
Gobierno de La Rioja, con fecha 31 de julio, por el que se 
aprueba  el  calendario  de  fiestas  laborales  para  el  año 
2010, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Visto  que  el  citado  acuerdo  contempla  que  también 
serán  inhábiles  para  el  trabajo,  retribuidos  y  no 
recuperables, con carácter de fiestas locales, hasta dos 
días del año que por tradición les sean propios en cada 
municipio.

Visto que las referidas fiestas se determinarán por la 
Autoridad Laboral a propuesta del Pleno del Ayuntamiento y 
serán publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja.

Visto el informe favorable de la Comisión Municipal 
Informativa de Educación, Cultura y Festejos de fecha 24 de 
agosto de 2009.

El pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda:

1).- Proponer como fiestas de carácter local para el 
año 2010, el día 25 de junio, festividad de San Felices, 
viernes  y  el  8  de  septiembre,  miércoles,  festividad  de 
Ntra. Sra. La Virgen de la Vega.

2).- Remitir esta propuesta a la Dirección General de 
Trabajo, Industria y Comercio, del Gobierno de La Rioja, en 
el plazo previsto, a los efectos oportunos.
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12.- COMUNICADOS OFICIALES Y CORRESPONDENCIA

-- Informe de Ensayo número 26.171 de análisis de agua 
remitido por Laboratorios Alfaro.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Traslado  de  propuesta  de  la  Consejería  de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja de 
Resolución  provisional  de  concesión  de  subvenciones  de 
equipamiento  deportivo  por  un  total  de  40.954,40  EUROS 
(CUARENTA  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
CUARENTA CÉNTIMOS).

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Resolución de 16 de junio de 2009 dictada por la 
Defensora  del  Pueblo  Riojano  por  la  que  se  acuerda  el 
cierre del expediente por solución de la problemática que 
era objeto de queja.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Escrito de la Dirección General de Medio Natural de 
la  Consejería  de  Turismo,  Medio  Ambiente  y  Política 
Territorial del Gobierno de La Rioja confirmando que en la 
actualidad se está procediendo al desbroce de las sendas y 
acondicionamiento del área recreativa del Viano.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Comunicación del Concejal D. Jesús Rioja Cantabrana 
indicando  que  se  ausentará  de  la  Ciudad  desde  el  25  de 
junio al 4 de julio de 2009.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Escritos de pésame de la Corporación remitidos por 
el  Sr.  Alcalde  a  la  familia  de  la  víctima  y  a  la 
Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, por el asesinato de 
D.  Eduardo  Puelles  García,  Inspector  Jefe  de  Grupo  de 
Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de la 
Policía Nacional.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Traslado  de  Resolución  de  la  Consejería  de 
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Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja de 
concesión de subvención de gastos generales de la Escuela 
Municipal  de  Música  para  el  curso  escolar  2008/2009  por 
4.500,00 euros (CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS).

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Sentencia  número  96  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia e Instrucción Número Uno de Haro.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Informe de la Policía Local de Haro sobre animales 
sueltos en la zona del Remolino.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de 
los presentes dar traslado del informe a la Guardia Civil y 
al Seprona.

-- Informes de ensayo de análisis de agua de consumo, 
remitidos por Laboratorios Alfaro.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Escrito de la Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo relativo al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación  de  fincas  afectadas  por  la  construcción  por 
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. De línea mixta a 
13/20 kv. “Servicios Auxiliares S.T. Haro”, el próximo 30 
de julio.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- A propuesta del Sr. Alcalde, la Junta de Gobierno 
Local  acuerda  por  unanimidad  expresar  su  más  sincera 
felicitación  a  todas  aquellas  personas,  instituciones  y 
colectivos  que  con  su  inestimable  participación  y 
colaboración  han  contribuido  a  la  celebración  de  unas 
grandes y felices Fiestas de San Juan, San Felices y San 
Pedro.

-- A propuesta de la Sra. Concejal Lidia Arrieta, la 
Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad  de  los 
presentes mostrar su felicitación al escritor riojano D. 
Diego  Marín  por  la  publicación   de  su  novela  “Gente 
cercana”, premiada con la VIII beca para jóvenes artistas 
por el Consistorio logroñes.
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-- Decreto de habilitación a la TAG-Letrado de Asuntos 
Fiscales como Secretaría Accidental para el desempeño de la 
plaza desde el día 30 de junio al 14 de julio de 2009, por 
vacaciones de la Secretaria General.

-- Escrito de traslado de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del informe del órgano de valoración de 
las  solicitudes  de  subvención  para  obras  de  reparación 
simple,  conservación  y  mantenimientos  de  instalaciones 
deportivas de titularidad municipal, en el que el Excmo. 
Ayuntamiento  de  Haro  en  concepto  de  “vallado  y 
mantenimiento en el recinto El Ferial” le correspondería 
11,786,82 € (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS).

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Informes de ensayo de análisis de agua de consumo, 
remitidos por Laboratorios Alfaro.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Resolución de la Dirección General de Cooperación 
Local del Ministerio de Política Territorial por la que se 
desestima  la  solicitud  de  subvención  del  Proyecto  de 
infraestructura  y  adecuación  informática  para  la 
comunicación  bidireccional  ciudadano-administración 
mediante medios electrónicos.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Escrito  de  la  Agencia  Tributaria  –  Delegación 
Especial de La Rioja en relación con acuerdo de cesión de 
los solares sitos en C/ Santiago nº 4 y 6, instando la 
prórroga del período para inicio de las obras.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad se 
de traslado a la Secretaria General para su tramitación.

--  Orden  de  la  Subsecretaria  de  Justicia  del 
Ministerio  de  Justicia  por  la  que  se  concede  al  Sr.  D. 
Marcos Prieto Coloma, Oficial de la Notaría de Haro, la 
Medalla de Plata del Mérito a la Justicia de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad 
expresar su más sincera y profunda felicitación al Sr. D. 
Marcos Prieto Coloma por esa merecida distinción.
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-- Sentencia nº 210/09 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  nº  2  de  Logroño  en  el 
Procedimiento Abreviado nº 479/08-B.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Sentencia nº 293/09 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  nº  1  e  Logroño  en  el 
Procedimiento Abreviado nº 338/08-B.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Escrito del Consejero de Salud en contestación a 
los  escritos  presentados  por  el  Ayto.  de  Haro  sobre  el 
antiguo Centro de Salud de Haro.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Informes  de  ensayo  de  análisis  de  agua  de 
consumo, remitidos por Laboratorio Alfaro, de fecha 7 de 
julio de 2009.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Escrito  del  Gerente  de  la  Agencia  de  Desarrollo 
Económico  de  La  Rioja,  D.  José  Ángel  García  Mera,  de 
agradecimiento por la colaboración durante el período que 
ha estado en este cargo y presentando al nuevo Gerente, D. 
Javier Ureña larragán.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Informe sobre el control de palomas realizado en 
Haro en el segundo trimestre de 2009.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Escrito del Ministerio de Fomento comunicando la 
concesión  de  la  subvención  para  el  proyecto  de 
Rehabilitación del Palacio Bendaña.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Propuesta de Resolución provisional de concesión de 
subvenciones  para  actividades  deportivas  de  carácter 
nacional e internacional, remitida por el Gobierno de La 
Rioja.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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--  Da  cuenta  de  la  reclamación  presentada  ante  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la modificación 
de la zona regable y redistribución de caudales autorizados 
a las Comunidades de Regantes de los Canales del Najerilla 
por parte de la Consejería de Agricultura.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Curso de formación de Policía Local.
La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  por  unanimidad 

expresar su más sincera enhorabuena a los agentes de la 
Policía Local que han superado dicho curso.

-- Da cuenta del Borrador del Convenio remitido por el 
Ministerio de Fomento en relación con la Rehabilitación del 
Palacio Bendaña.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Sentencia nº 312/09 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  nº  1  de  Logroño  en  el 
Procedimiento Ordinario nº 76/2008.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Resolución  de  concesión  de  la  subvención  para 
Corporaciones Locales del Instituto Riojano de la Juventud.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Resolución  de  concesión  de  la  subvención  para 
programas y/o actuaciones del Servicio de Drogodependencias 
del Gobierno de La Rioja.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Propuesta de resolución provisional de subvención 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Resolución de concesión de la subvención de la Red 
de  Bibliotecas  Municipales  de  La  Rioja  de  Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Vacaciones de la Concejala Dª. Susana Tubía Pita 
del 27 de julio al 12 de agosto, ambos incluidos.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.
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-- Informes de ensayo de análisis de agua de consumo, 
remitidos por Laboratorio Alfaro, de fecha 21 de julio de 
2009.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Resolución  de  concesión  de  la  subvención  de  la 
Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--   Resolución  de  concesión  de  la  subvención  de 
Deporte  del Gobierno de La Rioja.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Informe  del  ensayo  número26,729,  de  agua  de 
consumo, emitido por Alfaro Laboratorios.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Escrito  del  Director  de  Actividades  Culturales 
relativo a las medidas de seguridad a adoptar durante el 
disparo de fuegos artificiales.

La  Junta  de  Gobierno  Local  se  da  por  enterada  y 
acuerda remitir una copia a la Policía Local.

-- Escrito de Haro, capital del Rioja relativo a las 
Noches de San Lorenzo.

La  Junta  de  Gobierno  Local  se  da  por  enterada  y 
acuerda  remitir  invitación  a  todos  los  Concejales  de  la 
Corporación.

-- Sentencia número 259/2009 del Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja, Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Sentencia número 236/2009 del Juzgado Contencioso-
Administrativo número 2 de Logroño.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Informa de la vacaciones de la Sra. Concejala Lidia 
Teresa Arrieta Vargas, del 8 al 23 de Agosto de 2009.

-- El Sr. Concejal de Deportes, Sr. Rioja, da cuenta 
de la adjudicación a la ciudad de Haro de la celebración 
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del Campeonato de España de Campo a través del año 2011.
La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Resolución de concesión de la subvención de Deporte 
del Gobierno de La Rioja, para la ejecución de obras de 
vallado y mantenimiento en el recinto El Ferial.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

-- Escrito de D. José Basanta Ceballos.
La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  comunicarle  que 

desde hace unos meses la calle está totalmente libre para 
la circulación de los vehículos; y se cerrará sólo cuando 
esta  Corporación  lo  considere  necesario  para  dar 
cumplimiento a un servicio de interés general.

--  Saluda  del  Ayuntamiento  de  Miranda  de  Ebro  e 
invitación a los actos de las fiestas patronales 2009.

La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  agradecer  la 
invitación y disculpar la no asistencia por coincidir con 
compromisos ya adquiridos.

-- Informe de ensayo números: 26797, 26833, 26834 y 
26783, de agua de consumo, remitido por Alfaro Laboratorios.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  Informe  del  evento  “Las  Noches  de  San  Lorenzo”, 
remitido por Sepinum.

La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

--  La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  reiterar  el 
pésame  de  la  Corporación  Municipal  a  la  familia  de  D. 
Javier Castillo por su fallecimiento.

--  La  Junta  de  Gobierno  Local  acuerda  reiterar  el 
pésame  de  la  Corporación  Municipal  al  Consejo  de 
Administración de Federico Paternina por el fallecimiento 
de su Presidente D. Marcos Eguizabal, haciendolo extensible 
a su familia.

13.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
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No hubo.

14.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

14.1.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  LA 
PETICIÓN AL EJECUTIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA RIOJA PARA QUE FINANCIE EL 40% RESTANTE DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN APROBADO, DEL 1% CULTURAL PARA EL PALACIO 
PATERNINA / BENDAÑA DE HARO

El  portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  Sr. 
Rodríguez, procede a dar lectura al texto de la moción. 

“Los  Concejales  integrantes  del  Grupo  Municipal 
Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 97 
del  Reglamento  de  Ordenación,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales presentan ante el Pleno 
de  la  Corporación  la  siguiente  MOCIÓN  para  su  debate  y 
aprobación, si procede:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El jueves 2 de julio de 2009, en la primera reunión 
mantenida por la Comisión Mixta entre los Ministerios de 
Fomento  y  Cultura,  dentro  del  1%  cultural,  tras  la 
presentación a finales del mes de abril de éste año 2009, 
del Proyecto de Rehabilitación de Palacio Paternina/Bendaña 
y  tan  sólo  dos  meses  y  pocos  días  después  de  la 
presentación  de  dicho  Proyecto  de  Rehabilitación,  fue 
aprobada la subvención que se concede.
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Que  dicha  subvención  del  Gobierno  de  España,  sirve 
para la recuperación de Patrimonio Histórico-Artístico de 
Haro y en concreto para el Palacio Paternina/Bendaña.

Que con las obras de rehabilitación de citado Palacio, 
se generará trabajo y empleo en Haro, en éstos momentos de 
dificultad por las que atravesamos.

Que la subvención concedida fue del 60%, superior al 
50% habitual, del Presupuesto valorado en el Proyecto de 
Rehabilitación presentado por el Ayuntamiento de Haro.

Que para alcanzar el total del Presupuesto, todavía 
falta un 40%.

Que dado que el Gobierno de España ya aporta el 60%, 
de dicho Presupuesto del Proyecto de Rehabilitación y ante 
la delicada situación económica, en la que se encuentra el 
Ayuntamiento  de  Haro,  en  lógica  correspondencia  y 
tratamiento,  el  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  de  La 
Rioja debiera aportar el otro 40% restante.

Por  todo  lo  expuesto,  los  Concejales  del  Grupo 
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Haro, presenta 
la siguiente

MOCIÓN

Solicitar al Gobierno de La Rioja, que de acuerdo a 
las  competencias  que  tiene,  asuma  y  conceda  el  40%  de 
subvención  restante  del  pago  de  la  Rehabilitación  del 
Palacio Paternina/Bendaña.”

El Sr. Alcalde señala que se va a pasar a votar la 
urgencia de la moción. 

El Sr. Rodríguez, señala que antes habrá que debatirla.

La Sra. Secretaria, con autorización del Sr. Alcalde, 
explica  que  preguntada  por  el  Sr.  Alcalde  sobre  la 
posibilidad legal de votar la urgencia de la moción antes 
de  entrar  a  su  debate,  le  respondió  que  no  sólo  era 
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legalmente  posible,  sino  que  es  lo  que  debe  hacerse  en 
estos  casos,  y  recuerda  que  en  abril  de  2005  emitió  un 
Informe en el que aclaraba a los miembros del Pleno que 
“Las  mociones,  solo  podrán  incluirse  en  las  sesiones 
ordinarias, tal y como se especifica en el art. 91.4 del 
ROF, debiendo justificarse por el proponente la urgencia de 
la  moción,  y  el  Pleno  votará,  acto  seguido,  sobre  la 
procedencia de su debate”, propuso en su momento que se 
hiciera  de  esa  manera,  a  lo  que  todos  por  unanimidad 
acordaron que se siguiera haciendo como hasta ahora, y que 
por tanto cuándo la moción viniera incluida en el Orden del 
día se entendiera declarada la urgencia, y así se ha venido 
haciendo  hasta  el  momento.  Aclara  que  la  razón  de  que 
legalmente haya que declarar la urgencia, es que todos los 
asuntos  que  vienen  al  Pleno  deben  ser  previamente 
dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa, y 
al tratarse de una moción esto no ocurre, de forma que es 
imprescindible que se ratifique la urgencia, y además de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 125 de la Ley 1/2003 de 
Administración Local de La Rioja, será necesario el voto 
favorable  de  la  mayoría  absoluta  de  la  Corporación.  Así 
pues,  se  entiende  que  a  partir  de  este  momento  ha 
desaparecido el consenso obtenido en 2005, y por tanto se 
aplicará  el  Reglamento  de  Organización  en  sus  propios 
términos, debiendo por tanto procederse en primer lugar a 
votar  la  declaración  de  urgencia  de  la  moción,  y  de 
obtenerse  el  voto  favorable  de  la  mayoría  absoluta,  se 
pasará al debate de la misma. 

Sr. Rodríguez: Pregunta por qué hoy precisamente se ha 
cambiado el criterio y se decide aplicar la normativa al 
pie de la letra, y por qué no se ha avisado de la intención 
de hacerlo así, salvo que haya alguna intención política 
escondida. 

Sr. Alcalde: Le responde que porque está haciendo una 
gestión, y considera contraproducente debatirla. 

A continuación se pasa a la votación de la declaración 
de urgencia de la Moción.

Sometida  la  declaración  de  urgencia  de  la  Moción  a 
votación, votaron a favor las Sras. García Gamarra y García 
Labiano, y los Srs. Rodriguez, Fernández, Salazar González 
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y Salazar Fernández; y en contra las Sras. Arrieta, García 
Blasco, Olarte y Tubía, el Sr. Alcalde y los Srs. Asenjo, 
Cámara, González y Rioja. 

Queda por tanto desestimada la declaración de urgencia 
de la moción y por tanto no se pasa a su debate. 

14.2.- RUEGOS Y PREGUNTAS

RUEGOS Y PREGUNTAS ESTE PLENO:

Susana García:

1.- Desde el Grupo Municipal Socialista se ha 
solicitado la colocación de un paso de peatones desde el 
final de la pasarela hasta la zona del ferial, invita al 
equipo de gobierno a que pase por allí y vea el peligro que 
hay. Ruega que se tomen medidas cuanto antes. 

Sr. Alcalde: Le responde que se está pintantdo y se 
terminará en diciembre. 

2.- Ruega que se habiliten aparcamientos para 
minusvalidos en la zona deportiva de El Ferial y El Mazo. 

Yolanda García: (Se transcriben literalmente por haber 
facilitado a esta Secretaría el texto de las mismas)

3.- Uno de los eventos más originales y de mayor 
calidad cultural está a punto de desaparecer. Se trata del 
encuentro Vía Musicae y Oja Tirón. Después de 10 años de 
llevar a las diferentes calles de Haro la música de cámara 
con orquestas de una calidad espléndida, estas asociaciones 
que vienen pidiendo desde hace tiempo mayor implicación del 
ayuntamiento, han decidido dejar la organización cuando ya 
está consolidada esta actividad. Desde el G.M.S. Esperamos 
de equipo de gobierno que recoja el testigo y sea el 
ayuntamiento quien organice la undécima edición. Esperamos 
también de la concejala de cultura no solo una declaración 
de intenciones sino una decisión política ya que como ella 
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misma ha dicho “es una de las actividades más relevantes y 
con mayor éxito del verano”.

4.- No es la primera vez que desde nuestro grupo 
decimos que la implantación del autobús urbano era una 
necesidad y fue un acierto, sobre todo para las personas 
mayores que diariamente lo cogen para ir al centro de salud 
y volver con las compras. Pues bien una de las zonas con 
más personas mayores es seguramente la calle Linares Rivas, 
también son a quienes les pilla más lejos el centro de 
salud, ya que al no haberle dado salida la U. E. 28 a Avda. 
Diputación se ven obligados a dar toda la vuelta al pueblo. 
Debido a las obras que se están realizando en estas calles, 
el autobús lleva 3 semanas sin pasar por allí. El G.M.S. 
Comprende que cuando se realizan obras en las calles, los 
ciudadanos tenemos que sufrir una serie de molestias que 
están justificadas, pero en este caso que nos ocupa, 
entendemos que cuando la calle no está cortada y pueden 
pasar y pasan vehículos del volumen del autobús no se puede 
tener a un sector de la población con carencias físicas 
tanto tiempo sin este servicio, máxime cuando ya se han 
acostumbrado a él, por tanto pedimos se restablezca el 
servicio ya o se dé una solución. 

5.- El Viano es un paraje tradicionalmente turístico 
dónde los antaño veraneantes tenían que madrugar para coger 
una mesa para comer, merendar y si se terciaba hasta cenar. 
Allí desde 1ª hora de la mañana disfrutaban del sol, del 
rio, de los manjares que llevaran y de los amigos que 
siempre quedaban. Cuando llegaba el fin de semana también 
si eran madrugadores disfrutaban de todo esto los 
lugareños. Estos que antes llamábamos veraneantes y ahora 
son turistas y que se quedan casi todo el mes ya no van al 
Viano, ni tampoco los jarreros excepto para pasar de largo. 
Bajad después del pleno, porque se nota que ninguno ha ido 
por allí en todo el verano y veréis suciedad, basura y toda 
la vegetación angosta. Pedimos desde el G.M.S.que se cuide, 
limpie y riegue sobre todo en la época estival ya que entre 
las obligaciones de la empresa SUFI está el adecentamiento 
del Viano. Que no solo con estatuas tiene que promocionarse 
nuestro turismo. 

Sr. Rodríguez:
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6.- Ruega, sobre todo al Sr. Alcalde y al Sr. Asenjo, 
que en relación al presupuesto para la feria de FITUR que 
suponen más de noventa mil euros, se replanteen el tema de 
la participación en de con un Stand propio, se participe en 
el institucional de la Comunidad Autónoma negociando con la 
Consejería de Turismo, habida cuenta que no favorece 
especialmente la llegada de turista a Haro.

Sr. Alcalde: Le responde que Haro tiene las 
suficientes señas de identidad para estar en Madrid, en 
Sebastopol o dónde sea, sobre todo siendo la Capital del 
vino, sino de derecho, si de hecho. La participación no se 
puede computar numéricamente, y lo cierto es que trae 
beneficios y ahí estaremos. 

7.- Ruega sobre todo al Sr. Alcalde y al Sr. Asenjo, 
que en fechas pasadas les hemos visto reclamando el 
restablecimiento des servicio de tren entre Bilbao-Haro, 
que ya que está cubierto con el Alvia, reclamen también 
todos los retrasos que se han dado en esta ciudad con las 
piscinas cubiertas,dos años,la ampliación del Ayuntamiento, 
cuatro años, el Palacio Bendaña, doce años, la Magdalena, 
algunos meses, el Centro María Díaz ni está y parece que no 
se le espera. 

Sr. Alcalde: Agradecerte que hayas enumerado todas las 
obras que se han hecho en este Pueblo, que parece que no se 
ha hecho nada.  

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 
diez horas y treinta minutos del día indicado, se levantó 
la sesión de la que se le extiende la presente acta.
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De todo lo cual, yo la Secretaria General doy fe.

            Vº Bº             
         EL ALCALDE                LA SECRETARIA GENERAL    

   Fdo.: Patricio Capellán      Fdo.: Mª Mercedes González  
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